



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

ANEXO I – CRONOGRAMA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS

(2018)

CRONOGRAMA AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS (2019 – 1º SEMESTRE)

Novembro/2018							Dezembro/2018							Janeiro/2019						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				1	2	3							1			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31		
							30	31												

Fevereiro/2019							Março/2019							Abril/2019						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					1	2						1	2		1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
							31													

Maio/2019							Junho/2019							Julho/2019						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			
							30													

Legendas:

	1ª Etapa	Prazo de aperfeiçoamento e otimização de especificações e envio à PROAD.	01/11/2018 a 21/12/2018
	2ª Etapa	Prazo da PROAD para divulgação das listas prévias.	24/12/2018 a 04/01/2019
	3ª Etapa	Prazo de elaboração de pesquisa de mercado das listas prévias do 1º e 2º semestre.	07/01/2019 a 01/03/2019
	4ª Etapa	Prazo de pedidos internos	07/01/2019 a 15/03/2019
	5ª Etapa	Prazo de envio de pedidos às Unidades Gerenciadoras.	18/03/2019 a 22/03/2019
	6ª Etapa	Prazo consolidação dos pedidos, elaboração de termo de referência, declaração de recursos orçamentários, minuta de edital, aprovação do ordenador de despesas.	25/03/2019 a 05/04/2019
	7ª Etapa	Prazo eventual para emissão de parecer jurídico e suas respectivas considerações.	08/04/2019 a 19/04/2019
	8ª Etapa	Prazo de publicação DOU, jornais, site.	21/04/2019 a 14/05/2019
	9ª Etapa	Prazo abertura da licitação, aceitação, habilitação, adjudicação, homologação, assinatura das atas de registro de preços, assinatura de contrato.	15/05/2019 a 09/07/2019
	10ª Etapa	Disponibilidade para empenho	10/07/19